

UST-2026-09-07-10

Web V2 a producción en nutrisynccollective.com — la v1 se archiva en /v1/, nada se pierde

PROPUESTA · nada construido · carril PRODUCTO (firma de Pilar y Lucía) + TÉCNICO (Juanjo) · baseline: baseline-2026-09-07 (v1 sello 0709-150450 = deployment de rollback)

1 · El pedido, literal

Juanjo, 7-sep 17:4x EEST: «Me han dado el OK, vamos a meter la version 2 en produccion, reemplazando a la version-1, como dijimos todas las garantias que nada se pierde». Contexto acordado el 6-sep: «la antigua no se tiene que borrar, quedará ahí como v1»; el dominio esperaba «la firma de Pilar y Lucía (precios, pie, privacidad, consentimiento)» — Juanjo comunica que la tienen.

2 · Cómo se hace y por qué así

Medido en los dos árboles: la V2 (repos/web2/publish) y la producción (repos/webdeploy/publish) solo chocan en tres ficheros (_headers, _redirects, index.html); la V2 trae noindex, Disallow: / y redirecciones de /app y /legal al dominio que en la raíz serían un bucle; su pie enlaza a las salas con PIN que viven en el index de la v1; y todo lo que no puede perderse (hub con Access, legal, tester, reset, /app, /webapp) vive en el proyecto de producción con sus guardarraíles.

Por eso el cambio es de CONTENIDO, no de infraestructura: la V2 entra en la raíz del proyecto nutrisync-collective y la v1 se archiva en /v1/. DNS, dominio, Access, Supabase y Edge no se tocan. La marcha atrás es el Rollback de Cloudflare Pages: un clic al deployment de hoy.

3 · Inventario «nada se pierde» — cada artefacto de la raíz y a dónde va

Artefacto (hoy en la raíz)	Qué pasa con él	Cómo se garantiza
index.html (v1, 410 KB, motor de Design + bloques ns-*)	Se archiva byte a byte en /v1/index.html (con meta noindex). Sigue construyéndose con integrate.py exactamente igual que hoy; solo cambia el destino.	Sus enlaces y assets son RELATIVOS (assets/figma ×62 dentro del payload, hub/... ×9): por eso /v1/ lleva copia de assets/, support.js e i18n/, y una regla /v1/hub/* → /hub/:splat (301, conserva la query) para los enlaces al hub.
Salas con PIN Builders y Pitch (? sala=builders · ?sala=pitch)	Viven en el index de la v1 (bloque ns-sala-deeplink) → /v1/?sala=pitch. La V2 enlaza a ellas desde el pie (20 enlaces, escritorio y móvil): se recablean a /v1/?sala=...	Red de seguridad para los enlaces ya repartidos por WhatsApp (nutrisynccollective.com/? sala=pitch): la Pages Function redirige /?sala=X → /v1/?sala=X (302).
/hub/* (27 páginas nuestras + gated + documentation + compliance-docs + ust)	INTACTO. Mismo proyecto, misma ruta, mismo Cloudflare Access (cuelga del dominio, no del contenido).	El smoke sigue midiendo el candado 302 → Access en /hub, /hub/waitlist.html, /hub/pilot.html.
/legal/* (8 páginas)	INTACTO. La V2 ya enlaza a https://nutrisynccollective.com/legal /... (absoluto).	Smoke: las 8 sirven 200 sin Access.
tester.html · reset.html · /webapp (prototipo web-app) · app.html · support.js · i18n/	INTACTOS en la raíz.	reset.html es el destino de recuperación de contraseña de Supabase; tester.html la puerta de consentimiento del piloto. Ninguna URL cambia.

Artefacto (hoy en la raíz)	Qué pasa con él	Cómo se garantiza
/app (enlace estable de descarga, _integration/_redirects)	INTACTO: /app → /#ns-live-waitlist. La V2 NO trae sus reglas /app y /legal (en la candidata redirigían al dominio: en la raíz serían un bucle).	pre-deploy nuevo: _redirects sin auto-redirección; smoke: /app → 302.
assets/ de Design (figma, team, vendor, fonts, logos, qr · 4,8 MB)	Se quedan en /assets/ (el hub usa vendor y fonts) Y se copian a /v1/assets/ para el archivo.	Colisiones medidas entre los dos árboles: NINGUNA (solo _headers, _redirects e index.html, que se fusionan a propósito).
V2 completa (index, community ×10, our-story, offline, assets 8 MB, manifest, sw.js)	Entra en la raíz desde repos/web2/publish, el build verificado por verify-web2 + textfit (sello 0709-085319 hoy). Se excluyen _audit.html y _m.html (marcos de auditoría).	La página guarda el sello de la V2 en <meta name="ns-web2-build"> (el sello ns-build de la raíz pasa a ser el del deploy de webdeploy, como en el resto de páginas).
_headers	Fusión: los de webdeploy (caché de html/assets/support/i18n) + /sw.js no-cache + manifest content-type + noindex en /v1/* y /webapp.html + cabeceras de seguridad de la V2 SOLO en sus rutas (/ , /community/*, /our-story/*, /offline/*).	FUERA el «X-Robots-Tag: noindex» global de la candidata: es lo que hoy impide indexar, y en producción se indexa.
robots.txt · sitemap.xml	Nuevos: robots permite todo salvo /hub/, /v1/, /webapp, /tester, /reset; sitemap con las 7 páginas públicas de la V2 (sin thanks, workplace ni offline).	La candidata v2. sigue con Disallow: / y noindex: no hay contenido duplicado indexable.
sw.js (service worker de la V2, alcance raíz)	Se instala en el dominio con una lista de EXCLUSIÓN: no toca /hub, /legal, /tester, /reset, /webapp, /v1, /app (esas van siempre a la red, sin caché).	Hoy el SW es network-first y guardaría en caché HTML del hub tras Access: con la exclusión no lo ve. Si un día se vuelve a la v1, el sw.js desaparece → 404 → el navegador retira el registro solo.
functions/_middleware.js + _routes.json	Se amplía: además del rebote pages.dev → dominio para /hub, la regla /?sala=X → /v1/?sala=X. _routes.json incluye «/».	Sin esto, los enlaces antiguos a las salas caerían en la Home de la V2 y no abrirían nada.
Cloudflare: DNS · dominio · Access · proyecto Pages	NADA cambia. El dominio sigue apuntando a nutrisync-collective; el contenido de la raíz es lo que cambia.	Por eso la marcha atrás es un clic: Pages → Deployments → Rollback.
v2.nutrisynccollective.com (proyecto nutrisync-web2)	Sigue vivo como CANDIDATA (noindex). Promocionar a producción = integrate.py (importa repos/web2/publish) + Deploy Web.	Dos etapas fijas: Deploy Web2 → verificar en v2. → integrar → Deploy Web. El README de web2 y BASELINE lo documentan.
Edge community-lead (formularios)	INTACTA: ORIGENES ya incluye https://nutrisynccollective.com (medido en index.ts línea 31).	Verificación: un envío REAL desde el dominio → fila en □ Leads + acuse.

4 · Análisis de impacto

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
repos/web2 (fuente)	src/static/sw.js (lista de exclusión) · semantics/home-subscribe.json + patch del pie móvil (enlaces ?sala → /v1/) · README (promoción en dos etapas). Rebuild + verify-web2 + textfit; se despliega a la candidata v2. ANTES de integrar (se verifica allí).	NO toca: páginas, formularios, i18n, Edge.

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
repos/webdeploy (producción)	integrate.py: pasos ns-v1-archivo (index → /v1/ + copias) y ns-web2-root (V2 a la raíz + _headers/_redirects/robots/sitemap fusionados) · functions/_middleware.js + publish/ routes.json · tools/verify-web-pack.py, pre-deploy.mjs, web-tests.mjs, smoke-prod.mjs (los checks de la raíz pasan a /v1/ y nacen los de la V2) · datos-en-html: si el listón sube por textos de la V2, se justifica fila a fila o se sella.	NO toca: hub/, legal/, tester, reset, webapp, _integration/docs, Access, DNS, Supabase, Edge, la app.
A quién llega	A todo el que entre en nutrisynccollective.com: público, testers (tester.html y /app siguen), founders (hub sigue), inversores con enlaces ?sala= (redirigidos).	Las apps (nativa y PWA m.) no cambian.
Qué puede romper y cómo se sabrá	Enlaces relativos de la v1 desde /v1/ (web-linkcheck recorre el árbol servido, 3.259 enlaces hoy) · reglas de _redirects (pre-deploy comprueba que /app no se redirige a sí mismo) · cabeceras (curl al desplegar: sin noindex en /, con noindex en /v1/) · SW (curl de sw.js; navegación al hub con SW activo, en navegador real) · formularios desde el dominio (envío real).	Todo antes de dar el OK final: el deploy no se cierra sin la lista de verificación de abajo.

5 · Decisiones que son tuyas (fila a fila)

#	Propuesta	Alternativa	Decisión (Juanjo, 7-sep 18:0x EEST)
D1	La v1 queda archivada en /v1/ (noindex), reachable, sin enlaces salvo las salas con PIN.	Alternativa: subdominio v1.nutrisynccollective.com (requiere DNS + otro proyecto o middleware por host; más piezas, misma utilidad).	DECIDIDO (Juanjo): /v1/ — «OK recomendación»
D2	v2.nutrisynccollective.com se queda como candidata (noindex) y la promoción es en dos etapas.	Alternativa: apagar la candidata. Se perdería el sitio donde Pilar y Lucía revisan antes de producción.	DECIDIDO: mantener «como sitio de pre-producción o staging»
D3	SEO mínimo en este cambio: robots permite + sitemap de 7 URLs. Canonical y hreflang por página quedan como UST propia.	Alternativa: incluirlo ahora (más superficie de cambio el día del estreno).	DECIDIDO: INCLUIRLO AHORA — «necesitamos visibilidad»: robots + sitemap + canonical + hreflang (en/es/x-default vía ?lang=) + description/og por página
D4	Service worker ACTIVO en el dominio (web instalable, UST-07 G6) con la lista de exclusión.	Alternativa: sin SW en producción (la web deja de ser instalable; menos riesgo). Si dudas, esta.	DECIDIDO: SW ACTIVO con la lista de exclusión
D5	Cabeceras de seguridad de la V2 (X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy) solo en rutas de la V2.	Alternativa: aplicarlas a todo el dominio (afectaría al hub y a /webapp; no se ha medido).	DECIDIDO: solo V2
D6	Firma escrita de Pilar y	Alternativa: tu firma como	DECIDIDO: firma de

#	Propuesta	Alternativa	Decisión (Juanjo, 7-sep 18:0x EEST)
	Lucía: el OK te lo han dado a ti; la regla del 2-sep pide las dos firmas. Evidencia mínima: marcar «Done» la tarea de Notion de la UST-07, o un «OK» en WhatsApp que se adjunta.	registro del OK verbal (queda declarado así en esta UST).	Juanjo como registro del OK verbal de Pilar y Lucía + tarea de FIRMA RETROSPECTIVA para las dos en Notion

6 · Verificación y marcha atrás

Momento	Qué se comprueba
Antes de tocar	baseline.sh (sello v1 vivo = deployment de rollback) · backup-estado verde · árbol limpio · etiqueta baseline-2026-09-07 ya en GitHub.
Local (sandbox)	integrate.py → pre-deploy (7 bloques + los nuevos de la raíz V2) · web-tests (snippets de /v1/) · web-linkcheck (árbol nuevo) · datos-en-html · sql-columns · semáforo verify-web-pack.
Candidata	Deploy Web2 con el sw.js y los enlaces /v1/ nuevos → verify en v2.nutrisynccollective.com (sello nuevo, SW registrado, enlaces del pie a /v1/).
Producción (Deploy Web)	smoke-prod renovado: raíz = V2 (ns-web2-build + formularios), /v1/ = motor + ?r= + consent, /? sala=pitch → 302 /v1/, hub/legal/tester/reset/app/webapp como hoy, robots y sitemap 200, sw.js 200 no-cache, cabeceras: / sin noindex y /v1/ con noindex.
A mano (Juanjo, 10 min)	Escritorio y móvil: Home, Community, Our Story (vídeo), formulario de la waitlist con un correo real → Leads/waitlist · pie → Builders (PIN) abre en /v1/ · hub entra con Access · un enlace antiguo /?sala=pitch de WhatsApp · Ajustes → «instalar» la web (si D4 = sí).
Marcha atrás	Cloudflare Pages → nutrisync-collective → Deployments → Rollback al deployment 0709-150450 (po241). Un clic, sin DNS, sin Access. En git: revert del commit de integración. Nada más que deshacer: Edge, Supabase y DNS no se tocan.

7 · La cadena

Paso	Estado
UST	Este documento, a tiempo.
Sign-off	Juanjo, 7-sep 18:0x EEST, por chat: D1-D6 decididas y firma manuscrita aportada (abajo). Pilar y Lucía: OK verbal a Juanjo; firma retrospectiva en Notion (tarea).
Dev	Tras la firma: dos commits (web2 · webdeploy), cada uno revertible; ~1 h.
Test	Puertas locales + candidata v2. + smoke renovado (sección 6).
Deployment	Deploy Web2 (candidata) → integrate → zip po242 → Deploy Web (producción). Hora: la que digas; mejor con Pilar y Lucía disponibles para mirar.
Verification	Lista a mano de la sección 6 + smoke verde. Sin ella no se cierra.

Paso	Estado
hub + Notion	Doc 46 §9 + UST-10 adjunta + tablero (release WEB) + Update en Notion para las chicas.

Firmas

Persona	Rol	Conforme	Fecha
Juanjo Cebrián	Ingeniería y producto (D1-D6)		
Pilar González	CEO · producto y cumplimiento	OK verbal a Juanjo · firma retrospectiva en Notion	
Lucía Cebrián	COO · diseño	OK verbal a Juanjo · firma retrospectiva en Notion	

NutriSync Engineering · 7 de septiembre de 2026 · UST-2026-09-07-10