

UST-2026-09-07-09

App · los pasos del cockpit, el runtime 0.23.1 y la elección granular de señales de Apple Salud

Registro de la mañana del 7 de septiembre de 2026 (parte A, ya en producción) y propuesta para firma (parte C, nada construido) · carril TÉCNICO: decide Juanjo, se informa a Pilar y Lucía

Antes de nada: el problema de fiabilidad, dicho con claridad

Esta mañana salieron tres OTAs antes de mediodía y ninguna se verificó en el móvil antes de publicar la siguiente. Cada una corregía una capa real (el tope de mil filas, la fase leída de los check-ins, el runtime que faltaba) y cada una llegó a todas las testers de seis runtimes, no a un teléfono de pruebas. Después se fundió una rama y se publicó a siete runtimes en el mismo acto, sin análisis de impacto previo: cuando Juanjo sospechó «una versión vieja», la prueba de que no lo era —git diff --stat: seis ficheros, todos de Crashlytics, cero pantallas— se corrió después de la alarma, no antes de publicar. Salió bien. No fue método: fue suerte de estado.

De aquí nace la regla NO NEGOCIABLE que ya está en CLAUDE.md y que este documento estrena: toda UST lleva (1) el pedido literal, (2) el análisis de impacto del cambio —qué toca, qué NO toca, a quién llega— y (3) el baseline de la versión que funciona, medido antes de tocar nada; y nunca se sobrescribe una versión que funciona sin validar la nueva primero.

0 · Baseline — la versión que FUNCIONA ahora mismo

Medido, no recordado. Las OTAs por runtime las mide tools/ota-baseline.sh en el Mac (el sandbox no llega a u.expo.dev): su salida se adjunta a esta UST y es lo que se restaura.

Pieza	Estado que funciona (7-sep, 10:4x)	Cómo se restaura
repos/appdev (main)	dcb7cd — merge crashlytics-0.23.1 (a75380d = main pre-merge). 423 tests, tsc 0. Subido a GitHub.	git revert -m 1 dcb7cd · o checkout a75380d
Proyecto (tools, backend-sql, web2, memoria)	516ba0b + este cambio (ota-baseline.sh, CLAUDE.md r26-j, UST-09). Subido a GitHub tras el push.	git revert del commit de la tanda
repos/webdeploy (hub)	4dbfe2f · po240 en inbox (sección §7 del doc 46 + UST-08).	Cloudflare Pages → nutrisync-collective → Deployments → Rollback
OTA · runtimes 0.18.0-0.23.0	Grupo «0.23.3 · pasos...» (10:1x). El anterior, «cockpit...» (09:55, pre-merge), es la marcha atrás.	Rollback OTA NutriSync.command "cockpit"
OTA · runtime 0.23.1 (iOS TestFlight #14 · Android Play vc12)	Grupo «0.23.3 · pasos...» — la PRIMERA OTA de este runtime; los pasos ya se ven en el iPhone de Juanjo.	eas update:roll-back-to-embedded --branch production --runtime-version 0.23.1 (bundle de fábrica del build)
RPC pasos_por_dia	v2 (2026-09-07-pasos-sin-doble.sql), aplicada. Firma (date, text, int).	Re-ejecutar la v1 (2026-09-07-pasos-por-dia.sql)
Web V2	v2.nutrisynccollective.com sello 0709-085319 (barra y pie móvil).	Pages → nutrisync-web2 → Rollback a 0709-003704
Copias	backup-estado verde tras el chmod (árboles limpios) · R2 hace 0 días · secrets cifrado 27 días.	—

A · Lo construido esta mañana — sin UST, registrado tarde

Seis cambios. Todos en producción. Las desviaciones se declaran, no se disimulan.

#	El pedido, literal (quién, cuándo)	Qué se construyó	Desviaciones	Cómo se verificó
A1	Juanjo, 7-sep 08:41, captura: «en la App móvil, los pasos, no se ven» — STEPS «—», Today 0, This phase 0, y ciclo/mes/trimestre/YTD marcando 13.243 los cuatro.	Sonda a la base ANTES de tocar código (sonda-pasos-cockpit / -cuenta): la cuenta de la app es el relay de Apple (b2mdzsrnjb@privaterelay), 8.159 filas, 207.675 pasos en 45 días. Causa: PostgREST devuelve 1.000 filas como máximo y el cockpit sumaba en el móvil las 8.159 → sumaba las primeras mil. Cura: RPC pasos_por_dia (security_definer, auth.uid(), día LOCAL con zona IANA o desfase) y el cockpit lee UNA fila por día.	Se publicó por OTA sin UST previa y sin verificación en dispositivo antes de la siguiente OTA. Toda usuaria con más de mil muestras (dos días de Apple Watch) veía totales falsos desde el 3-sep: la sonda lo cuantificó, ningún test lo había visto.	SQL de verificación: la suma por día local de la base (18.433 ayer, 37.259 el 4-sep). En dispositivo, tras la OTA que SÍ llegó: «ya está funcionando» (Juanjo, 10:2x).
A2	Misma captura: «This phase» = 0 aunque el ciclo tenía pasos.	El bucket de fase se calculaba de daily_scores (check-ins): sin check-in ese día, el día no contaba. Ahora diasDeFase(hoy, cycleDay, cycleLen, fase) recorre el ciclo hacia atrás y suma los días cuya fase es de la misma FAMILIA (familiaFase) que la actual. Pura, 7 unitarios nuevos (423 en total).	Ninguna declarada. Pendiente de cotejar en dispositivo que «This phase» ≤ «This cycle» y que cambie al cambiar de fase.	npm test 423/423 · tsc 0. Dispositivo: pendiente de la mirada de Juanjo con calma.
A3	Juanjo, 09:58: «it could be that the OTA is not being distributed? nothing changed».	curl a u.expo.dev: el servidor servía la OTA nueva para 0.23.0, pero el teléfono corre el build 0.23.1 (TestFlight #14, Crashlytics) y runtimeVersion = appVersion: un build con número nuevo es un RUNTIME nuevo, y 0.23.1 no estaba en RUNTIMES. Cura: rama crashlytics-0.23.1 fundida en main (diff-stat REAL: 6 ficheros, todos de Crashlytics — App.tsx +4, crash.ts, crash.native.ts,	Merge + publicación a SIETE runtimes en el mismo acto, sin análisis de impacto previo: cuando Juanjo sospechó «una versión vieja», la prueba de que no lo era (git diff --stat) se corrió DESPUÉS de la alarma. Además el .command perdió el bit +x al editarse y el chmod disparó el guardián de backup (un cambio de modo es un cambio para git).	git diff --stat a75380d dcba7cd (arriba). crash.native.ts: require perezoso dentro de try → no-op en runtimes ≤0.23.0 (verificado en el fichero, no supuesto). Dispositivo: tras cerrar tres veces, los pasos aparecen.

#	El pedido, literal (quién, cuándo)	Qué se construyó	Desviaciones	Cómo se verificó
		plist, app.json, package.json; cero pantallas, cero flags) y 0.23.1 en la lista. Regla nueva en CLAUDE.md: cada build que sube a una tienda añade su número a RUNTIMES el mismo día.		
A4	Juanjo, 09:3x: «si, estoy corriendo 12, 13, 14 kms... preparándome para el marathón» ante días de 34-37 mil pasos.	Sonda: 2.397 muestras el 4-sep, 2.367 PARES solapadas en el tiempo → iPhone y Apple Watch escriben cada uno sus pasos y nosotros sumábamos ambos. RPC v2: por cada hora local se queda la fuente con más pasos.	NO ESTÁ ARREGLADO: metadata.fuente guarda «SourceProxy» (el nombre de la clase del adaptador, no la fuente real), así que la v2 no distingue fuentes y los totales siguen ≈2× lo que enseña Salud. Va a C3 como propuesta con su propia verificación.	SQL «crudo frente a depurado»: idénticos día a día — la v2 se demostró inútil con datos, no con opinión.
A5	Lucía (WhatsApp, madrugada) + Juanjo 08:3x: «en la web móvil, PWA, habría que cambiar también» la barra (transparente, aire arriba, sin degradado) y el pie (solo en la Home; franja legal en el resto).	Web V2 móvil: .ns-nav-m sin degradado y transparente, altura 8,9 rem; foot-legal en Community y Our Story en los DOS árboles (.vp-d y .vp-m).	Ninguna. Es la continuación de UST-08 (medianoche) aplicada al árbol móvil.	Semáforo verify-web2 + textfit.sh (ES/EN × 390/1440) en el Deploy Web2; sello 0709-085319 en vivo.
A6	Juanjo, 6-sep noche: «pon tú una alerta para el silencio» tras la revisión de copias (60 dumps en 22 días, un día sin ninguna).	founder_pending_summary v3 devuelve «copias» (última, horas de silencio, muda >8 h, fallos 24 h, por activo) y el digest founder-reminders añade la sección □ COPIAS y el asunto «COPIAS EN SILENCIO».	La rama «silencio» no se ha visto disparar todavía: se verificó la RPC con autoprueba y el Edge desplegado, no el correo real de silencio (r15: una función de correo no está viva hasta ver UN correo).	SQL autoprueba OK · Edge desplegado por Juanjo · sonda «silencio 1 h» correcta.

B · Análisis de impacto de lo publicado

Lo que faltó esta mañana, hecho ahora con el artefacto delante: qué tocó cada publicación, qué no, a quién llegó y cómo se deshace.

Publicación	A quién llega	Qué toca	Qué NO toca	Marcha atrás
OTA «0.23.3 · pasos...» (10:1x)	7 runtimes × iOS+Android: 0.18.0 → 0.23.1. Es decir: TODAS las testers, no solo el teléfono de Juanjo.	Cockpit (MovementLogScreen + lib/health/cockpit.ts) · crash.ts/crash.native.ts (no-op sin Firebase nativo, verificado) ·	NO toca: sync, adaptador HealthKit, consent, pantallas de conexiones, RPC de nada más que pasos_por_día, ningún catálogo i18n.	Rollback OTA NutriSync.command «cockpit» (grupo del 09:55, pre-merge) para 0.18-0.23.0. Para 0.23.1 NO existe OTA anterior: la marcha atrás es eas update:roll-

Publicación	A quién llega	Qué toca	Qué NO toca	Marcha atrás
		app.json version 0.23.1.		back-to-embedded (bundle de fábrica del build #14).
RPC pasos_por_dia v1 → v2	Solo la cuenta que pregunta (auth.uid()); anon sin permiso.	Sustituye la función in situ (create or replace, misma firma).	NO toca tablas ni datos: es una lectura.	Re-ejecutar 2026-09-07-pasos-por-dia.sql (v1) restaura la versión anterior.
Merge crashlytics-0.23.1 → main	Solo el árbol de código.	6 ficheros (arriba). package.json añade @react-native-firebase/app+crashlytics (solo se ACTIVAN en el binario 0.23.1).	NO toca pantallas ni lógica.	git revert -m 1 dcba7cd (y quitar 0.23.1 de RUNTIMES, o la OTA siguiente no llega al 0.23.1).
Web V2 móvil (0709-085319)	v2.nutrisynccollective.com (noindex; el dominio sigue en la v1).	CSS de la barra móvil + partial footer legal en 2 páginas × 2 árboles.	NO toca Home escritorio ni formularios.	Cloudflare Pages → nutrisync-web2 → Deployments → Rollback al sello anterior (0709-003704).

C · Propuesta — NADA construido hasta la firma

Cuatro filas. C1 y C2 caben en una OTA (0.23.4); C3 va sola (0.23.5) porque toca el adaptador nativo y se verifica con números; C4 ya existe como herramienta de solo lectura. Lo no validado no se construye.

#	El pedido, literal	Qué se construiría	Impacto (toca / NO toca / a quién llega)	Cómo se verificará y marcha atrás
C1	Juanjo, 7-sep 10:2x: «the Apple Health switch doesn't give you the granular option what to track» · «the consolidation in a single Apple Health switch was fixed in the past».	Diagnóstico medido: el switch de Movimiento (r24-l, 3-sep, «que conecte al tocar») conecta con las señales ESENCIALES (SIGNALS.esencial + steps) sin preguntar; Connected Devices, ya conectado, solo ofrece «Disconnect»; la pantalla señal a señal (HealthConsent, 25-ago) solo se alcanza SIN conexión. Propuesta: (a) en Connected Devices, la fila de Apple Salud conectada gana «Manage signals» → HealthConsent en modo EDICIÓN, precargada con connected_providers.scopes; al guardar, pide permisos HealthKit solo de los tipos nuevos y hace el mismo upsert (connectProvider); (b) bajo el switch de	TOCA: ConnectedDevicesScreen, HealthConsentScreen (precarga + modo edición), MovementLogScreen (un enlace), 2 strings × 14 catálogos, una función PURA «tipos nuevos a pedir» con unitarios. NO TOCA: sync.ts (ya lee los scopes de la base — línea 136 — así que el cambio surte efecto en la siguiente sincronización sin más), adaptador HealthKit, RPC, esquema (scopes ya existe), Edge. LLEGA a: 7 runtimes × 2 plataformas, como OTA 0.23.4. En Android la fila sigue «iOS only» (sin cambio).	Unitarios de la función pura. Dispositivo (Juanjo): conectado → Manage signals → quitar/añadir una señal → guardar → la siguiente sync lee solo lo elegido (sonda SQL de health_signal por tipo). Baseline: tools/ota-baseline.sh ANTES de publicar. Marcha atrás: Rollback OTA «0.23.3».

#	El pedido, literal	Qué se construiría	Impacto (toca / NO toca / a quién llega)	Cómo se verificará y marcha atrás
		Movimiento, cuando está ON, un enlace «Choose what to track »» al mismo sitio. El switch se queda como está (tu petición del 3-sep).		
C2	Juanjo, 10:2x: «I need to check on Android if it works or not».	Qué verás HOY en Android (Play internal vc12 = runtime 0.23.1, recibe la misma OTA): el switch de Apple Salud APARECE (no tiene puerta de plataforma), al encenderlo hkDisponible() es false → registra la conexión sin pedir nada y no llegan pasos: STEPS «—», cockpit vacío. No es un fallo nuevo: Health Connect (O3) no está construido (pendiente en 0.23.2 desde el 2-sep). Propuesta mínima: ocultar el switch en Android hasta O3 (Platform.OS === "ios"), para que no prometa lo que no puede dar.	TOCA: MovementLogScreen (una condición). NO TOCA: nada más. LLEGA a: 7 runtimes Android (en iOS no cambia nada). Puede ir en la misma OTA 0.23.4 que C1.	Dispositivo Android de Juanjo: la sección no aparece; Connected Devices sigue mostrando Apple «iOS only» y Health Connect «próximamente». Marcha atrás: la misma que C1.
C3	A4 sin cerrar: los totales de pasos son ≈2× lo que enseña Salud (iPhone + Watch).	La cura definitiva: leer de HealthKit la estadística YA FUSIONADA por hora (queryStatisticsCollectionForQuantity, que aplica la prioridad de fuentes de Salud) y guardarla como filas fuente="fusion"; RPC v3 prefiere esas filas cuando existen y cae a las crudas si no; arreglar además la captura de metadata.fuente (hoy «SourceProxy»: hay que leer sourceRevision.source.name). Backfill de 45 días desde el dispositivo en la primera sync tras la OTA.	TOCA: healthkit.ts (adaptador, hay que leer el .d.ts de la v14 antes — lección r24-k), mapping.ts, sync.ts, RPC pasos_por_dia v3, cockpit (nada si la RPC mantiene la firma). NO TOCA: pantallas, consent, Edge. LLEGA a: 7 runtimes × iOS (Android sin HealthKit: no-op). Es la más grande de las tres: OTA PROPIA (0.23.5), no mezclada con C1/C2.	La verificación es NUMÉRICA: para 3 días concretos, el total de la app frente al de la app Salud del iPhone (tolerancia 2 %). Sonda SQL crudo/fusión por día. Marcha atrás: Rollback OTA + re-ejecutar la RPC v2 (idempotente).
C4	Juanjo, 10:2x: «baselining the current working version always	HECHO ya como herramienta de solo lectura: tools/ota-baseline.sh — qué	TOCA: nada de producción (curl de lectura a u.expo.dev + git rev-parse).	Correrla ahora mismo (Juanjo, Terminal) y adjuntar la salida a esta UST

#	El pedido, literal	Qué se construiría	Impacto (toca / NO toca / a quién llega)	Cómo se verificará y marcha atrás
	before proceeding with a change».	OTA sirve cada runtime en cada plataforma + sha de los tres repos + estado limpio/sucio, guardado en archive/logs/ota-baseline-<fecha>.txt. Es el PASO 0 de toda UST que toque la app; la regla queda escrita en CLAUDE.md (REGLA UST · NO NEGOCIABLE).	LLEGA a: nadie.	como baseline del estado «funciona». Sin marcha atrás: no cambia nada.

La cadena, paso a paso

Paso	Parte A (hecho)	Parte C (propuesta)
UST	Este documento — tarde, declarado arriba.	Este documento — a tiempo.
Sign-off	Juanjo: aceptar las desviaciones declaradas o pedir revertir (marchas atrás en la tabla 0).	Juanjo, fila a fila (C1 · C2 · C3). Se informa a Pilar y Lucía por Notion (carril técnico).
Dev	Hecho: commits f90a245, a75380d, dcba7cd (appdev) + SQL del día.	Solo tras la firma. Un commit por fila, revertible por separado.
Test	jest 423/423, tsc 0, autopruebas SQL.	Unitarios de la lógica pura EN EL MISMO cambio (r11c-2) + jest completo + tsc 0.
Deployment	OTA a 7 runtimes (10:1x) · SQL v2 · Web2 0709-085319.	ota-baseline.sh ANTES · OTA 0.23.4 (C1+C2) · después, y solo verificada aquella, 0.23.5 (C3).
Verification	iPhone de Juanjo: pasos visibles tras 3 cierres. Pendiente: «This phase» con calma, Android.	En dispositivo, con la comprobación escrita en cada fila; C3 con números frente a la app Salud.
hub + Notion	Esta UST → integration/docs/ust/ + doc 46 §8 + Notion (update del día).	Al cerrar cada OTA: notas de release cotejadas contra esta UST punto por punto.

Firma

Carril técnico: la decisión es de Juanjo; Pilar y Lucía reciben el registro y lo corroboran. Al firmar la parte A se aceptan las desviaciones declaradas; al firmar cada fila de C se autoriza a construirla.

Persona	Rol	A · desviaciones aceptadas	C1	C2	C3	Fecha
Juanjo Cebrián	Ingeniería y producto					